d	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	/Jun/24 S
1		-5	Projeto Sistema Academia	326,81 hrs	48 dias?	Qua 05/06/2	2 Sex 09/08/2	4		
2		-5	Prospecção	15,25 hrs	8 dias	Qua 05/06/2	2 Sex 14/06/2	1		
15		-5	Planejamento	21,79 hrs	1 dia?	Seg 17/06/2	4Seg 17/06/2	•		
18		-5	Análise	53,74 hrs	6 dias	Seg 17/06/2	4Ter 25/06/24			
27		-5	Projeto	13,44 hrs	19 dias	Qua 05/06/2	2 Seg 01/07/2			
35		-5	Implementação	181,56 hrs	28 dias	Ter 02/07/2	4Qui 08/08/2	•		
72		-5	Controle e Mudanças	11,62 hrs	1 dia?	Ter 02/07/2	4Ter 02/07/24			
76		-3	Monitoramento e Controle	7,26 hrs	1 dia?	Sex 09/08/24	Sex 09/08/24			
79		-5	Fase de Fechamento	22,15 hrs	1 dia	Qua 07/08/2	2 Qua 07/08/2			



