	0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predeces	soras Nomes do	s recursos		Q c
1	Tarefa	Projeto Sistema Academia	321,92 h	nrs 48 dias	Qua 05/06	/2 Sex 09/08/	24					
2		-	Prospecção	mia 321,92 hrs 48 dias Qua 05/06/2 Sex 09/08/24 48,17 hrs 5 dias Qua 05/06/2 Ter 11/06/24 lio 16 hrs 1 dia Qua Qua Qua O5/06/24 O5/06/24 8 hrs 2 dias Qui Sex 07/06/24 Arquiteto de Sof O6/06/24 O7/06/24 16 hrs 1 dia Sex 07/06/24 Sex 07/06/245 Registrador;Doct O6/06/24 O7/06/24 16 hrs 1 dia Sex 07/06/24 Sex 07/06/245 Registrador;Doct O7/06/24 O7/06/24 16 hrs 1 dia Seg Seg 6 Testador de Soft O7/06/24 Ter 11/06/24								
3			PTEC	48,17 l	nrs 5 dias	Qua 05/06	/2 Sex 09/08/24 /2 Sex 09/08/24 /2 Ter 11/06/24 Qua 05/06/24 Sex 07/06/24 Sex 07/06/24 24 Sex 07/06/245 Registrador;Documenta Seg 10/06/24 Cliente Qua 12/06/24 Ter 11/06/24 Qua 12/06/24 Ter 7 Documentador 11/06/24 Qua 12/06/24 Ter 7 Tarefas externas Marco externo Data limite Andamento	—				
4		*	Estudar Domicílio de Aplicação	16 h	nrs 1 dia				Registrad	or;Documenta		
5 R		*	Reunir-se com cliente (Fornecedo de Requisitos)		nrs 2 dias			4	Arquiteto	de Software		
6			Redigir PTEC	16 ا	nrs 1 dia	Sex 07/06/	7/06/24 Sex 07/06/2		Registrad	or;Documenta		
7		*	Revisar Proposta Técnica	81	nrs 1 dia		_	6	Testador	de Software		
8	Projeti Projet	Aprovar PTEC	0,17 l	nrs 1 dia	Ter 11/06/2	24 Ter 11/06/	247	Cliente				
9	Est de		Estimativa Prelimina de Tamanho	r 2 ł	nrs 2 dias							
11		*	Estimar tamanho d Projeto	0 1	hr 1 dia			7	Documen	ntador		
		*	Revisar Estimativa de Tamanho do Projeto	1	hr 1 dia			10	Testador	de Qualidade		
12		-5	Estimativa Prelimina de Cronograma e Orçamento	r 16 l	nrs 2 dias							
			Tarefa		Resum	o Inativo		Tai	refas externas			
Projeto: Cronograma Sistema A Data: Qua 05/06/24			Divisão		Tarefa	Manual		Ma	arco externo	\Diamond		
		nograma	Sistema A	♦	Somen	te duração		Da	ta limite	•		
			Resumo			1 Acúmulo de Resumo Manual —		An	damento			
			Resumo do projeto		Resum	o Manual		Pro	ogresso manual			
			Tarefa Inativa		Somen	te início	Е					
			Marco Inativo		Somen	te término	3					
					г	Página 1						

0	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa		Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessor	ras Nomes d	los recursos	un/24 S T	Q	
13	Cronograma e Orçamento Preliminares		rama e ento	8 hrs	2 dias	Qui 13/06/24	14/06/24	9	·	to de Software			
14	*	Revisar Cronograma e Orçamento Preliminares		8 hrs	1 dia	Sex 14/06/24	Sex 14/06/24	13	Testado	or de Software			
15	-5	Análise		255,75 hrs	40 dias	Seg 17/06/2	Sex 09/08/24	4					
16			ento de itos	50,25 hrs		Seg 17/06/24	Sex 21/06/24						
17	*	Requisitos Reunir-se com o Cliente		6 hrs	2 dias	Seg 17/06/24	Ter 18/06/24	14	Arquite	to de Software			
18	*		orar DRE	36 hrs			Qua 19/06/2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to de Software			
19	*		sar DRE	8 hrs			Qua 19/06/2			olvedor Princip	:		
20	*	para	neter DRE aprovação liente	0,25 hrs	2 dias	Qui 20/06/24	Sex 21/06/24	19	Arquite	to de Software			
21		MRB		17 hrs	2 dias	Sex 21/06/2	Ter 25/06/24	1					
22	*	Elabo	orar MRB	15 hrs	1 dia	Sex 21/06/24	Sex 21/06/24	120	Docume	entador;Registr	i		
23	*	Revis	sar MRB	2 hrs	2 dias	Seg 24/06/24	Ter 25/06/24	22	Arquite	to de Software			
24		Projeto		183,5 hrs	33 dias	Ter 25/06/24	Qui 08/08/24	4					
25		Diag Class	rama de ses	17 hrs	3 dias	Ter 25/06/24	Qui 27/06/24						_
		Tare	efa		Resur	no Inativo		Tarefa	as externas				_
		Divi	são		Tarefa	a Manual		Marco	o externo	\Diamond			
Projeto: (Sistema A Mar	co	♦	Some	nte duração		Data l	limite	•			
Projeto: Cronograma Sistema Data: Qua 05/06/24			Resumo		Acúmulo		de Resumo Manual		mento				
~~.	, - - , - .	Resu	umo do projeto		■ Resur	no Manual		Progr	esso manual				
		Tare	efa Inativa		Some	nte início	Е						
		Mar	co Inativo		Some	nte término	3						
		I				Página 2							

d (Modo da Tarefa	Nome da Ta	arefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes do	os recursos	un/24 S T	Q	C
26	*		Elaborar Diagrama de Classes	10 hrs	2 dias	Ter 25/06/24	Qua 26/06/24	23	Arquitet Software	o de e;Registrador			
27	≯		Revisar Diagrama de Classes	2 hrs	1 dia	Qua 26/06/24	Qua 26/06/24	26	Testador	r de Qualidade			
28	*	Atualizar MRE		5 hrs	1 dia	Qui 27/06/24	Qui 27/06/24	27	Docume	ntador;Registr	č		
29			Modelo Entidade Relacionamento	6 hrs	2 dias	Sex 28/06/24	Seg 01/07/24						
30	*		Elaborar MER	5 hrs	2 dias	Sex 28/06/2	24 Seg 01/07/2	2428	Arquitet	o de Software	-		
31	*		Revisar MER	1 hr	1 dia	Seg 01/07/2	24 Seg 01/07/2	2430	Testador	r de Qualidade	:		
32	-5		Implementação	160,5 hrs	28 dias	Ter 02/07/2	24 Qui 08/08/	24					
33	-3		Release 01	68,5 hrs	10 dias	Ter 02/07/2	24 Seg 15/07/	24					
34			Implementa RFC01	17,5 hrs	5 dias	Ter 02/07/24	Seg 08/07/24						
35	*		Implemen RFS01	6 hrs	2 dias	Ter 02/07/24	Qua 03/07/24	31	Arquitet Software	o de e;Desenvolved	C		
36	*		Implemen RFS02	2,5 hrs	2 dias	Qua 03/07/24	Qui 04/07/24	35	Arquitet	o de Software			
37			Implemen RFS03		2 dias	Qui 04/07/24	Sex 05/07/24	36	Arquitet Software	o de e;Desenvolved	C		_
			Tarefa		Resur	no Inativo		Tarefas e	xternas				_
Projeto: Cronograma Sistema <i>i</i>			Divisão		Tarefa	a Manual		Marco ex	terno	\Diamond			
		Sistema A	Marco	♦	Some	nte duração		Data limi	te	•			
	ua 05/06/24	Sistellia A	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual			Andamer	Andamento				
2 ata. Qaa 03, 03, E .			Resumo do projeto	Resun		no Manual		Progresso	o manual				
			Tarefa Inativa		Some	nte início	Е						
			Marco Inativo		Some	nte término	3						

0	Modo da Tarefa	Nome da Ta	irefa	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes do	os recursos	un/24 S T	Q	(
38	*		Implemen [.]	4 hrs	2 dias	Sex	Seg	37	Arquitet				
			RFS04	_		05/07/24	08/07/24			;Desenvolved	(
39	*		Testar RFC01	1 hr	1 dia	Seg 08/07/24	Seg 08/07/24	38	Testador Qualidad	· de le;Testador de	!		
40	-6		Implementa RFC02	51 hrs	5 dias	Ter 09/07/24	Seg 15/07/24						
41	*		Implemen [.] RFS05	15 hrs	2 dias	Ter 09/07/24	Qua 10/07/24	39	Arquitete Software	o de e;Desenvolved	(
42	*	RFS06		13 hrs	2 dias	Qua 10/07/24	Qui 11/07/24	41	Arquitete Software	o de e;Desenvolved			
43	*		Implemen [.] RFS07	12 hrs	2 dias	Qui 11/07/24	Sex 12/07/24	42	Arquiteto Software	o de e;Desenvolved	(
44	*		Implemen [.] RFS08	10 hrs	2 dias	Sex 12/07/24	Seg 15/07/24	43	Arquitete Software	o de e;Desenvolved	(
45	*		TESTAR RFC02	1 hr	1 dia	Seg 15/07/24	Seg 15/07/24	44	Testador Qualidad	· de le;Testador de	!		
46			Release 02	64 hrs	12 dias	Ter 16/07/	24 Qua 31/07	/2					
47			Implementa RFC03	29 hrs	5 dias	Ter 16/07/24	Seg 22/07/24						
48	*		Implemen [.] RFS09	5 hrs	2 dias	Ter 16/07/24	Qua 17/07/24	45	Arquiteto de Software;Desenvolve				
49	*		Implemen [.] RFS10	14 hrs	2 dias	Qua 17/07/24	Qui 18/07/24	48	Arquiteto de Software;Desenvo		(
'												-	
			Tarefa		Resum	o Inativo		Tarefas ex	ternas				
Projeto: Cronograma Sistema A			Divisão		Tarefa	Manual		Marco ext	erno	\Diamond			
		Cictoma A	Marco	♦	Somen	te duração		Data limit	e	•			
	.ronograma a 05/06/24	Sisterna A	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual				to				
Quu	, ,		Resumo do projeto		Resum	o Manual		Progresso	manual				
			Tarefa Inativa		Somen	te início	Е						
			Marco Inativo		Somen	te término	3						
						Página 4							_

d		Nome da Ta	refa	Trabalho		Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recur	sos	un/24	_	
F0	Tarefa					2 -11	0 :	C -	40	A		S T	Q	Q
50	*		Impleme RFS11	en [.]	5 nrs	2 dias	Qui 18/07/24	Sex 19/07/24	49	Arquiteto de Software;Desei	nvolvedo			
51	*		Impleme	en.	4 hrs	2 dias	Sex 19/07/24	Seg 22/07/24	50	Arquiteto de Software;Dese	nvolvedo			
52	*		Testar RFC03		1 hr		Seg 22/07/24	Seg 22/07/24	51	Testador de Qualidade;Test	ador de			
53	-3	Implementa RFC04 Implemen		aı	35 hrs	7 dias	Ter 23/07/24	Qua 31/07/24						
54	*	Implement RFS12 Testar RFC03 Implement RFC04 Implement RFS13 Implement RFS16 Implement RFS16 Implement RFS16 Implement RFS17 Implement RFS17 Implement RFS18		n.	5 hrs		Ter 23/07/24	Qua 24/07/24	52	Arquiteto de Software;Dese	nvolvedo			
55	*		Impleme RFS14	en.	8 hrs	2 dias	Qua 24/07/24	Qui 25/07/24	54	Arquiteto de Software;Dese	nvolvedo			
56	*		Impleme RFS15	en.	7 hrs	2 dias	Qui 25/07/24	Sex 26/07/24	55	Arquiteto de Software;Desei	nvolvedo			
57	*		Impleme RFS16	n	5 hrs	2 dias	Sex 26/07/24	Seg 29/07/24	56	Arquiteto de Software;Desei	nvolvedo			
58	*		Impleme RFS17	n'	5 hrs	2 dias	Seg 29/07/24	Ter 30/07/24	57	Arquiteto de Software;Dese	nvolvedo			
59	*		Impleme RFS18	en [.]	4 hrs	2 dias	Ter 30/07/24	Qua 31/07/24	58	Arquiteto de Software;Client	te			
			Tarefa			Resumo	Inativo		Tarefas ext	ernas				
			Divisão			Tarefa N	Manual		Marco exte	rno \diamondsuit				
D	Ta D	Marco	♦		Soment	e duração		Data limite	•					
-	_	Sistema A	Resumo			1 Acúmul	o de Resumo Man	ual	Andamento					
Data: Qua 05/06/24			Resumo do projet	o		Resumo	Manual		Progresso i	manual —				
			Tarefa Inativa			Soment	e início	Е						
			Marco Inativo			Soment	e término	3						
						D	ágina 5							

d G		Nome da Tarefa	Tra	balho	Duração	Início	Término	Prede	cessoras Nome	es dos recursos	un/24 S T	Q	
60	*		Testar RFC04	1 hr	1 dia	Qua 31/07/24	Qua 31/07/24	59		idor de dade;Testador de			
61	-9	Rel	ease 03	28 hrs	6 dias		2 ⁴ Qui 08/08/	24		,			
62			mplementa RFC05	28 hrs	6 dias	Qui 01/08/24	Qui 08/08/24						
63	*	Implement RFS19 Implement RFS20 Implement RFS21		5 hrs	2 dias	Qui 01/08/24	Sex 02/08/24	60		Arquiteto de Software;Desenvolvedo Arquiteto de Software;Desenvolvedo			
64	*			6 hrs	2 dias	as Sex 02/08/24	Seg 05/08/24	63	•				
65	*			5 hrs	2 dias	Seg 05/08/24	Ter 06/08/24	64		iteto de vare;Desenvolved	(
66	*		Implemen	4 hrs	2 dias	Ter 06/08/24	Qua 07/08/24	65		Arquiteto de Software;Desenvolved			
67	*	Implemen RFS23		7 hrs	2 dias	Qua 07/08/24	Qui 08/08/24	66		iteto de vare;Desenvolved	(
68	*		Testar RFC05	1 hr	1 dia	Qui 08/08/24	Qui 08/08/24	67		Testador de Qualidade;Testador de			
69	-5		Monitoramento e Controle		5 hrs 1 dia		Sex 09/08/24						
70		Acompanhar o Projeto		5 hrs	1 dia	Sex 09/08/24	Sex 09/08/24	68	Desei Princ				
		Tarefa	a		Resumo	o Inativo			Tarefas externas				
		Divisa	йo						Marco externo	\Diamond			
Projeto: Cronograma Sistema A Data: Qua 05/06/24		Sistema A	0	•	Soment	te duração			Data limite	•			
		Resur	mo		■ Acúmul	Acúmulo de Resumo Manual			Andamento				
		Resur	mo do projeto		Resumo	o Manual			Progresso manual				
		Tarefa	a Inativa		Soment	te início	Е						
		Marco		\Diamond	_	te término]						























